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Cérémonie de remise officielle du matériel informatique pour l’informatisation du Casier judiciaire au Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme garde des Sceaux M. Abdoulaye Djibo par la Coordinatrice Résidente du SNU et RR du PNUD Mme Khardiata Lo N’Diaye, en présence des Officiels de l’Ambassade et du Bureau de la Coopération espagnole au Niger.
	Project title: E-governance and Access to Information

Project number: 00060384

ASL: US$ 1.600.000 (1.400.000 DGTTF/200.000 UNDP)
Budget period: 2008-2010

Targeted results:

With a total budget of USD 1.600.000 (of which 1.400.000 contributed through the Spanish DGTTF and 200.000 by UNDP), the project has started its implementation in February 2008, with considerable delay. The reasons of the delay are related to the need to adjust the legal framework prior to implementing the project; this is why Niger had to adopt legislation on cyber criminality and, on the management of sensitive or confidential information as a first step.

The project is integrated in, and is an important component of the broader Integrated Programme of Modernization of Public Administration (PIMAP) and of the National plan on ICT Development (NICI). In addition, it is consistent with the Development and Poverty Reduction Strategy (DSRP) which stresses the role of ICT as a tool to improve economic performances and accelerate MDG achievement. 

Its objective is to contribute to the improvement of the offer of goods and services by beneficiary institutions, and to reinforce the participatory delivery of services in the five pilot communities. 

The project also reinforces the transparency in the exploitation of non-renewable natural resources in Niger, notably through the establishment of ROTAB (Network of Organizations for Transparency and Budget Analysis, www.rotabniger.org).

Progress in implementation:

During the period under review, the project brought a substantive technical support in the following areas: (i) improvement of the development aid management (Paris Declaration) by setting up at the Ministry of Economy and Finance of ITC tool enabling the government to follow up the flows, volumes, and sectoral affectations of aid development aid; ii) technical support to the reform of the public administration by the computerization of the human resources management in public administrations  and promoting access to the information of the users of public utilities; iii) promotion of the participation citizen and CSOs to the initiative of transparency in the management of the mining industries through ROTAB (Network of Organizations for transparency and Budget Analysis); iv) Support to installation of computers and connectivity to experimental Municipalities (Communes) in order to set up in 2010 TIC applications for municipal management and for the scaling up of MDGs at the local level.
 At the end of December 2009, USD 1 453 500 had been spent, bringing the delivery rate to 90, 85%.
DGTTF resources to be allocated to the activities of year 2010 amounts US $ 146 500. UNDP Niger is allocating for the activities of the year 2010 à budget of 381 000 US$   (Find attached the 2010 annual work plan with a total budget of 527 500 US$ ). 

For the year 2010, the following activities are planned:

·  Exchange & information day with Technical and financial partners and other stakeholders on TIC applications and tools developed by the project in support to Public administration;

· Networking and connection of the Public service human resources integrated file with the payroll of the Ministry of Finance;
· Training of the trainers for the development of specific applications and Web site for the Ministries and institutions of the State within the framework of E-government and E-citizen services;

· Training of ROTAB’s (Network of Organizations for transparency and Budget Analysis) personnel for the management of applications for analyses and broadcasting and updating of their Web site ( www.rotabniger.org );
· Development of a TIC application for on-line management of criminal records by the Ministry of Justice and the training of Court Clerks for its operationalisation;
· Setting up in the five experimental Municipalities of applications of municipal management and training of the municipal agents for its exploitation;

· Networking through the Association of Niger Municipalities of pilot municipalities for information and good practice exchanges and lessons sharing;
· Final assessment of the project and documentation of its results, good practices and lessons learned for the preparation of the second phase of the project. 
Total Expenditures on 31.03.2010 is 1 453 500 + 41 693 (expenditures from January to march 2010) = 1 495 193 = 93, 44% of the initial budget (US$ 1 600 000).
AWP: Provided

Lessons learned:

· Capacity and needs assessment and needs of the targeted institutions and communities requires much more time with regard to the time frame or deadlines of the implementation project;
· Limited national expertise is a serious constrains and threat for the implementation of the project and the assessment of its results as well. 
Recommendation:

The remaining activities in 2010, corresponding to a total amount of USD 485 806, 87, will be implemented till December 31rst 2010. The Country Office held talks with the Government and the Coordinator of AECID and all the parties accepted the work plan and budget 2010. 

The project’s team is also currently working with all stakeholders on a project proposal outline for phase 2, which will take into account Niger’s specificity and will integrate a higher level of participation by civil society and the private sector in the conception as well as in the implementation of the project.





[image: image3.png]&

c|o|
o|z|



[image: image5.png]



Plan de Travail Annuel 2010

Projet « Gouvernance électronique et accès à l’information »
Pays : NIGER

Effet de l’UNDAF : « D’ici 2013, les institutions nationales et locales gouvernent démocratiquement dans le respect des droits humains, de l’équité de genre et contribuent à la consolidation de la paix. »
Effet de Programme Pays : Les Institutions nationales/locales mettent en œuvre des réformes visant la réalisation des OMD et la réduction de la pauvreté. 

Résultats attendus du CPAP 2009-2013 

· Gestion de l’aide au développement du Niger améliorée;

· Réforme et informatisation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques promues;
· Accès à l’information des usagers de l’administration et des justiciables promus;

· Capacités de diffusion des analyses des OSC améliorées et applications TIC mis en place pour la gestion du développement communal.
Agent d’exécution :

· Haut Commissariat à l’Informatique et aux NTIC (HC/NTIC) 
· Ministère de la Fonction Publique et du Travail (MFP/T)

· Secrétariat Général du Gouvernement - Direction du Journal Officiel (SGG/DJO) 

· Ministère de la Justice (MJ);

· Réseau des Organisations pour la Transparence et l’Analyse Budgétaire (ROTAB)
· Commune de Tillabéry, Tahoua, Dosso, Maradi, Agadez &AMN.

Autres Partenaires : 

· PVNU

· Ambassade d’Espagne 
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Khardiata Lo N’Diaye
Représentant Résident

Section narrative du Plan de Travail Annuel (PTA) 2009

1. Articulation avec la SDRP, l’accélération de l’atteinte des OMD et le Plan Stratégique du PNUD 2008-2011

Le Gouvernement du Niger s’est doté en 2004 avec l’appui de ses PTFs d’un plan national de développement des TIC appelé plan NICI. Adopté en janvier 2004, le programme de mise en œuvre de ce plan (2005-2015) comporte six axes stratégiques : (i) le développement des infrastructures; (ii) les NTIC dans la stratégie de réduction de la pauvreté; (iii) le cadre juridique et réglementaire; (iv) le développement des contenus; (v) le renforcement des capacités; (vi) le e-gouvernement.

Par ailleurs, la Stratégie de Développement Accélérée et de Réduction de la Pauvreté (SDRP 2008-2012) au Niger met un accent sur le développement des technologies de l’information et de la communication en tant qu’outil d’amélioration des performances économiques et d’accélération de l’atteinte des OMD.

Le Programme de renforcement des capacités pour une gouvernance de qualité et la prévention des crises et le relèvement du Programme pays 2009-2013 soutient la réalisation de l’objectif général de la SDRP en matière de gouvernance à savoir renforcer l’État de droit, ainsi que l’efficacité et la transparence dans la gestion des affaires publiques. 

Les interventions du projet e-gouvernance ciblent de manière transversale le renforcement des capacités pour une gouvernance de qualité ainsi que l’amélioration des performances économiques et l’accélération de l’atteinte des OMD tant au niveau national qu’au niveau local. D’où le leadership opérationnel du PNUD au sein du système des Nations Unies pour ces interventions qui portent sur cinq domaines clés de la gouvernance: (i) appui à l’amélioration de la gestion de l’aide au développement; (ii) appui à la réforme et à l’informatisation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques (objectifs des axe 3  et 4 du Programme intégré pour la Modernisation de l’administration publique au Niger –PIMAP) et promotion de l’accès à l’information des usagers des services publics; (iii) promotion de la participation citoyenne à l’initiative de transparence dans la gestion des industries extractives; (iv) Appui à l’amélioration de l’accès du justiciable à l’information et au casier judiciaire avec un accent  sur la situation des femmes et des mineurs et (v) Appui aux Communes pilotes dans le développement des applications TIC  pour la gestion communales et l’accélération de l’atteinte des OMD au niveau local.
Dans le domaine de l’amélioration de la gestion de l’aide au développement, force est de constater qu’avec 29 dollars américains par tête, le niveau de l’aide publique au développement du Niger reste faible. L’objectif du projet dans ce domaine est de contribuer à la coordination et à l’efficacité de l’aide mobilisée pour le développement, qui est une priorité pour le Gouvernement du Niger. En 2009, le projet a financé la mise en place au Ministère de l’Economie et des Finances d’une plate-forme qui devrait concourir à une meilleure gestion et à l’efficacité de l’aide. En 2010, les applications et les données de la plate-forme feront l’objet de partage avec les partenaires techniques et financiers bi et multilatéraux du Niger en vue de leur amélioration et de la finalisation de son contenu.

Dans le domaine de l’appui à la réforme et à l’informatisation de la gestion des ressources humaines dans l’administration publique et de l’accès à l’information, le projet vise trois objectifs majeurs : (i) l’assainissement des finances publiques par la gestion transparente et efficiente des effectifs au travers des outils TIC ; (ii) l’accès des usagers des services publics aux informations détenues par les administrations publiques à travers les services en ligne (e-service) ; (iii) la formation des agents de l’Etat (sans distinction de sexe) à l’exploitation des outils et applications Tic pertinents. 

En 2009, le projet a appuyé la mise en place au Ministère de la Fonction Publique et du Travail (MFP/T) d’une application de consolidation et de gestion du fichier des ressources humaines de l’administration et a assuré la formation du personnel à l’utilisation de  cette application. De même, une étude sur l’accès usagers des services publics aux informations détenues par les administrations publiques a été réalisée de façon participative et validée. Elle servira de toile de fond pour la mise en place de services en ligne (e-service) pour le citoyen avec un accent particulier sur les intérêts stratégiques des femmes. 

Dans le domaine de la participation citoyenne, le projet a pour objectif d’appuyer les organisations de la société civile dans leur mission d’analyse, de négociation et de plaidoyer. En 2009, le projet a soutenu la mise en place au profit du Réseau des organisations pour la transparence et l’analyse budgétaire (ROTAB)  des applications TIC et d’un site web nécessaire  pour la diffusion des analyses et plaidoyers dans le domaine des initiatives de transparence dans gestion industries extractives au Niger (ITE) (www.rotabniger.org).
Dans le domaine de l’amélioration de l’accès à l’information des justiciables et du casier judiciaire, le projet a pour objectif de promouvoir l’accès en ligne à l’information détenue par l’administration publique. En 2009, le Ministère de la Justice a été doté d’équipement TIC nécessaires pour l’informatisation du casier judiciaire. En 2010, le projet apportera son appui au développement d’une application de gestion du casier judiciaire et formera les greffiers des Tribunaux de grande instance à son utilisation.

Au niveau des Communes ciblées par le projet, le déficit de ressources humaines et de financement limitent l’exercice de leurs compétences en matière de pilotage stratégique du développement. En 2oo9, toutes les Communes pilotes ont été dotés d’équipements et d’outils nécessaires pour la mise en place des applications pertinentes de gestion communale. Dans le cadre de ce PTA, les Communes pilotes recevront un appui technique pour la mise en place des cybercafés communautaires et la formation à l’utilisation  de logiciels de gestion communale dans les domaines du budget et de la paie, de la gestion domaniale et des terres, des taxes et des impôts, de l’état- civil, et de l’accès à l’information du citoyen. De même, l’Association des Municipalité du Niger (AMN) bénéficiera d’un appui technique pour la mise en réseau des résultats  et bonnes pratiques des communes en vue du partage des expériences de développement local. 

2. Cibles du PTA et Zones d’intervention

Le PTA cible en même temps que l’appui aux Communes pour la mise en place d’outils TIC de gestion pour l’accélération de l’atteinte des OMD, cinq (5) domaines clés de la gouvernance démocratique (i) l’appui à l’amélioration de la gestion de l’aide au développement du Niger; (ii) l’appui à la réforme et à l’informatisation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques et la promotion de l’accès à l’information des usagers des services publics; (iii) la promotion de la participation citoyenne et de l’initiative de transparence dans la gestion des industrie extractives; (iv) l’amélioration de la l’accès à l’information  et au casier judiciaire; (v) la formation, la production et la diffusion des connaissances. 

Quelques institutions et structures de l’Administration publique (Ministère de L’Économie et des Finances; Ministère de la Fonction Publique et du Travail; Direction du Journal Officiel au Secrétariat Général du Gouvernement; Ministère de la Justice; Réseau des Organisations pour la Transparence et l’Analyse Budgétaire; Association des Municipalités du Niger; Communes de Tillabéry, Tahoua, Dosso, Maradi et Agadez en assurent l’exécution. 
3. Objectifs poursuivis du PTA

Face aux défis de développement du Niger et aux enjeux de l’application des TIC pour la réduction de la pauvreté et l’accélération de l’atteinte des OMD, l’objectif du PTA est d’améliorer au travers de l’utilisation des outils TIC, les performances des acteurs ciblés dans cinq domaines clés nécessaires pour la réalisation des OMD :

· l’amélioration de la gestion de l’aide au développement du Niger; 

· l’appui à l’informatisation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques ;
·  la promotion de l’accès à l’information des usagers des services publics; 

· la promotion de la participation citoyenne avec un accent particulier sur le leadership féminin ainsi que de la transparence dans la gestion des affaires publiques;
· l’appui à l’informatisation de la gestion communale pour l’accélération de l’atteinte des OMD.
4. Stratégies de mise en œuvre

Suivant la modalité d’exécution nationale (NEX), la stratégie de mise en œuvre du projet s’articule autour de :

· l’identification participative des besoins des acteurs ciblés;

· la recherche du consensus autour des réponses à apporter aux besoins identifiés;

· la formulation des actions prioritaires pour répondre aux besoins en tenant compte des intérêts stratégiques des femmes;

· le transfert de compétence aux acteurs ciblés;

· la diffusion des résultats et des bonnes pratiques et plaidoyer pour la deuxième phase du programme.

Le ME/F présidera le Comité de Pilotage du projet. Ce Comité sera composé des représentants du HC/NTIC, du MFP/T, du SGG/DJO, du MJ, du ROTAB, de la Commune de Tillabéry, de la Communauté Urbaine de Tahoua, de la Commune de Dosso, de la Communauté Urbaine de Maradi, de la Commune d’Agadez, du PCLCP, de l’AMN, du Ministère des Mines et de l'Energie, du Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat, du Ministère de la Communication, du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, de l’IDDH, de l’Ambassade d’Espagne, de la cellule VNU, du PNUD et de l’EACG.

Le HC/NTIC accompagnera l’exécution du projet dans ses différentes composantes avec un appui en formation et des conseils techniques à l’endroit des responsables des activités en vue d’assurer la réalisation effective et efficace de celles-ci.

5. Principales activités 

Au cours de l’année 2010, les activités porteront principalement sur :
(i) Promotion de la E-gouvernance pour la réduction de la pauvreté et l’accélération des OMD au Niger

· Journée d’échange, d’information et de partage avec les PTFs et autres parties prenantes des outils et applications TIC développées et mis en place par le projet.;

(ii) Pour  l’appui à l’amélioration de la gestion de l’aide au développement 

· Mise à jour de la plate forme de gestion de l’aide, installation de nouveaux modules, réunion de validation et présentation aux partenaires.
(i) Pour l’appui à l’informatisation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques et la promotion de l’accès à l’information des usagers des services publics

· mise en réseau du fichier de gestion du personnel de la Fonction publique avec le fichier de la solde au Ministère de l’Économie et des Finances;

(ii) Pour l’interconnexion des départements ministériels et institutions de l’État

· formation des formateurs pour le développement  d’applications spécifiques et de site web au profit des Ministères et institutions de l’Etat ciblés pour le E-gouvernement. 
(iii) Pour la promotion de la participation citoyenne et de l’initiative de transparence dans la gestion des industries extractives

· formation des responsables du ROTAB à la gestion des applications de diffusion des analyses et plaidoyers et à  actualisation des donnés de son site web. formation des responsables du ROTAB à la gestion des applications de diffusion des analyses et plaidoyers et à  actualisation des donnés de son site web (www.rotabniger.org);

(iv) Pour l’amélioration de la l’accès à l’information et au casier judiciaire :

· Développement  application de gestion en ligne du casier judiciaire et formation des  Greffiers des TGI à son exploitation;

(v) Pour l’appui à la gestion communale pour la réduction de la pauvreté et l’accélération de l’atteinte des OMD

· Mise en place dans les cinq Municipalités pilotes des applications de gestion communale et formation des agents communaux à son exploitation.

· Mise en réseau à AMN des communes pilotes pour échanges et partage d’information et d’expérience;

(vi)  Pour le partage des résultats de l’expérience pilote
· évaluation finale du projet et documentation des résultats, des bonnes pratiques et leçons apprises.
6. Résultats attendus du PTA

· Présentation aux partenaires nationaux et de développement des outils pilotes basés sur les NTIC  pour  renforcer la  gestion de développement dans le cadre de la réforme de l’administration et du renforcement de la gestion du développement local
· La plate forme de gestion de l’aide est opérationnelle et permet au gouvernement et aux PTF de suivre  les flux, les volumes, et les affectations au niveau sectoriel de l’aide au développement;

· L’application de gestion intégrée des RH de l’administration publique est fonctionnelle au niveau du MFP/T et permet  dans le cadre de la rationalisation des dépenses de l’Etat, une gestion efficiente des effectifs, des salaires et des carrières dans la fonction publique;;
· L’application de gestion en ligne du casier judiciaire est développée, mis en place et testée. et permet de délivrer au citoyen des extraits de casier judiciaire au niveau local  (greffes de Tribunaux de grande instance)Les services du Premier Ministre, du Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère de la Fonction Publique et du Travail, du Ministère des Affaires Etrangères, du Haut Commissariat NTIC sont en réseau pour faciliter les échanges et coordination de l’action de ces  institutions de l’Etat;

· Les responsables du ROTAB sont formés à la gestion du site internet mis en place pour la diffusion de ses analyses dans le cadre du contrôle citoyen et de l’initiative de transparence dans la gestion des industries extractives. 

· Les outils et applications pilotes sont en place dans les communes pilotes pour la gestion budgétaire et de la paie ; l’état civil ; la gestion des ressources fiscales ; la gestion foncière et domaniale ; la promotion du patrimoine naturel et culturel).;
· Les Communes pilotes sont interconnectées en vue d’échange d’expérience et de bonne pratiques pour améliorer les services publics et accélérer l’atteinte des OMD au niveau local. 
· Le rapport d’évaluation finale est disponible et contribue au partage de connaissance dans le domaine de l’utilisation des TIC pour l’amélioration des performances économiques et l’accélération de l’atteinte des OMD.
7. Suivi et évaluation 

Les Agents d’exécution du PTA sont les structures ciblées en collaboration avec l’EACG. Un rapport d’exécution physique et financière sera élaboré à la fin de chaque trimestre, complété par un rapport annuel à la fin de l’année 2010. Les rapports renseigneront l’état des réalisations des cibles annuelles et des résultats attendus.

De plus, le projet fera l’objet d’une évaluation finale à la fin de l’année 2010 et les conclusions de cette évaluation mettront en évidence les leçons de sa mise en œuvre et définiront les modalités d’une éventuelle poursuite de l’appui du PNUD et des autres PTFs.

Ci-joint le PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2010 E-gouvernance et accès à l’information

	Domaine de Coopération : Réduction de la Pauvreté et Réalisation des OMD

	Programme : Programme 2 - Renforcement des Capacités pour la Réduction de la Pauvreté et l'Accélération de l'Atteinte des OMD

	Objectif National SDRP : Recherche de croissance forte, diversifiée, durable et créatrice d'emplois et réduction des inégalités et renforcement de la protection sociale des groupes vulnérables

	Effet UNDAF escompté : D'ici 2013, les institutions nationales et locales gouvernent démocratiquement dans le respect des droits humains, de l'équité du genre et contribuent à la consolidation de la paix

	Effet PP escompté : Les institutions nationales/locales mettent en œuvre des réformes visant la réalisation des OMD

	Situation référence au démarrage 2009
	 -   Existence d’un cadre national de développement des technologies de l’information et de la communication (plan NICI) élaboré avec l’appui du PNUD et adopté en janvier 2004 ;
 -  Existence d’un Programme et d’un chronogramme de mise en œuvre du plan NICI pour période 2005-2010.
 -  Difficultés de mise en œuvre du plan national de développement des TIC (Plan NICI) en raison des moyens humains, matériels et financiers limités.

	RESULTATS ATTENDUS DU CPAP
	ACTIVITES PLANIFIEES
	Cibles 2010
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	Source de Fonds 
	Code
	Description dans le budget
	Budget

	
	
	
	T1 
	T2 
	T3
	T4
	
	
	
	
	

	
	1.1. Journée d’échange, d’information et de partage avec les PTFs et autres parties prenantes des outils et applications TIC développées et mis en place par le projet.
	Présentation aux partenaires nationaux et de développement des outils pilotes basés sur les NTIC  pour  renforcer la  gestion du développement dans le cadre de la réforme de l’administration et du renforcement de la gestion du développement local 
	 
	X
	 
	 
	HC-NTIC
	 
	72100
	Réunion d'échange
	3 500

	I. Informatisation de l’administration publique promue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	74200
	Reprographie et Communication
	2 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	74500
	Divers
	1 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Total Activité
	6 500

	
	1.2. Mettre à jour la plate forme de gestion de l’aide, installer des nouveaux modules et assurer les formations complémentaires
	Plate forme de gestion de l’aide opérationnelle et permet au gouvernement et aux PTF de suivre  les flux, les volumes, et les affectations au niveau sectoriel de l’aide au développement 
	 
	X
	X
	 
	MEF
	 
	71200
	Consultants Internationaux
	84 266

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600
	Transport et Perdiem
	8 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72100
	Atelier formation
	4 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200
	Reprographie et Communication
	1 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total Activité
	97 766

	
	1.3. Mise en réseau du fichier de gestion du personnel de la Fonction publique avec le fichier de la solde au Ministère de l’Économie et des Finances
	L’application de gestion intégrée des RH de l’administration publique est fonctionnelle au niveau du MFP/T et permet  dans le cadre de la rationalisation des dépenses de l’Etat, une gestion efficiente des effectifs, des salaires et des carrières dans la fonction publique 
	 
	X
	X
	X
	MFP/T
	
	71500
	VNU international
	45 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71300
	Consultants Nationaux
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total Activité
	55 000

	
	1.4. Appui à la maintenance et au bon fonctionnement des équipements informatiques du JO
	Le bon fonctionnement des équipements du JO assuré.
	 
	X
	X
	 
	SGG/DJO
	
	73400
	Maintenance
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total Activité
	5 000

	
	1.5. Développer l'application de gestion du casier judiciaire
	Application de gestion du casier judiciaire est opérationnelle et les greffiers formés à son utilisation
	 
	X
	 
	 
	MJ
	
	71300
	Consultant national (développement et déploiement du logiciel)
	25 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total Activité
	25 000

	
	1.6. Assurer la formation des greffiers des différents tribunaux de grande instance à l'utilisation du logiciel du casier judiciaire
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	71600
	Transport et perdiem
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72100
	Atelier formation
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200
	Communication et Reprographie
	3 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74500
	Divers formation greffiers
	2 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total Activité
	20 000

	
	1.7. Formation des formateurs pour le développement  d’applications spécifiques et de site web au profit des Ministères et institutions de l’Etat ciblés pour le E-gouvernement
	Un vivier de formateurs est disponible pour le développement de sites web et d'applications informatiques au profit des départements ministériels dans le cadre de l'Intranet Gouvernemental.
	 
	 
	 
	 
	HC-NTIC
	
	71200
	Consultants Internationaux (Formation)
	6 500

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	71600
	Transport et Perdiem
	3 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	72100
	Séminaire et Atelier Formation
	1 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	74200
	Communication
	700

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	74500
	Divers (Achat Logiciels, Carburant)
	2 500

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	Total Activité
	13 700

	Total Résultat 1
	222 966

	II. Capacités des OSC et des Communes renforcées et l’accès à l’information promu
	2.1. Suivi des activités des communes pilotes et maintenance des équipements 
	Les outils et applications de gestion communale sont en place dans les Municipalités pilotes (gestion budgétaire et de la paie ; état civil ; gestion des ressources fiscales ; gestion foncière et domaniale ; promotion du patrimoine naturel et culturel) et le personnel communal formé à son exploitation.
	 
	 
	 
	 
	 
	Espagne/PNUD
	71300
	Consultants nationaux (Réseau local et connexion Internet Commune Agadez)
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600
	Transport et perdiem (mission communes)
	6 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400
	Maintenance
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total Activité
	26 000

	
	2.2. Mise en place dans les cinq Municipalités pilotes des d’applications de gestion communale et formation des agents communaux à son exploitation.
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	71300
	Consultants nationaux (Applications )
	20 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600
	Transport et perdiem
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72100
	Atelier Formation
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73100
	Location salle
	2 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200
	Reprographie et Communication
	3 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total Activité
	35 000

	
	2.3. Formation des élus communaux et du personnel communal des cinq communes pilotes aux outils NTIC avec un accent particulier sur la promotion du leadership féminin
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	71300
	Consultants Nationaux 
	5 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	71600
	Transport et Perdiem
	7 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	72100
	Séminaire et Atelier Formation
	5 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	74200
	Communication
	3 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	Total Activité
	20 000

	
	2.4. Assistance technique à l’AMN pour la mise en réseau  des Municipalités pilotes. 
	
	 
	 
	 
	 
	AMN
	
	71300
	Consultants Nationaux (Réseau local et connexion Internet)
	4 034

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	71500
	VNU spécialiste national webmaster
	10 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	Total Activité
	14 034

	
	2.5. Formation des responsables du ROTAB à la gestion des applications de diffusion des analyses et à l'actualisation des données du site web.
	Les responsables du ROTAB sont formés à la gestion du site internet mis en place pour la diffusion des analyses et l'actualisation des données dans le cadre  de l’initiative de transparence dans la gestion des industries extractives
	 
	 
	 
	 
	 
	
	71300
	Consultants Nationaux
	3 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	71600
	Transport et perdiem
	1 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	72100
	Ateliers de formation
	2 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	ROTAB
	
	73100
	Location salle
	1 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	74200
	Reprographie et Communication
	1 000

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Total Activité
	8 000

	Total Résultat 2
	103 034

	III. Exécution des activités du projet,communication, partage de connaissances et mobilisation de ressources                                                                                                                                                                                                                
	3.1.Evaluation finale du projet, documentation des résultats, des bonnes pratiques et leçons apprises.
	Rapport d’évaluation finale disponible et contribue au partage de connaissance dans le domaine de l’utilisation des TIC pour amélioration des performances économiques et accélération de l’atteinte OMD ainsi qu'à la mobilisation des ressources pour la deuxième phase du projet 
	 
	 
	 
	X
	 
	 PNUD (TRAC) 
	71200
	Consultants Internationaux
	20 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	71300
	Consultants nationaux
	4 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	71600
	Transport et perdiem
	4 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	72100
	Atelier 
	2 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	73100
	Location salle
	1 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	74200
	Communication
	1 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	Total Activité
	32 000

	
	3.2. Gestion et suivi des activités du projet
	
	 
	 
	 
	 
	EACG
	
	71400
	Expert national (EACG)
	24 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	71600
	Transport et Perdiem (Comité Pilotage)
	4 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	72100
	Réunion comité Pilotage
	2 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	74200
	Communication (site web)
	1 500

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	72500
	Consommables et fournitures de bureau
	1 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	Total activité
	32 500

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	71200
	Audit PNUD
	18 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	71300
	Consultant SSA (PNUD)
	48 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	71400
	Assistant administratif, Chauffeur
	15 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	72500
	Fournitures de bureau et consommables
	2 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	73400
	Maintenance et Carburant
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Total Activité
	93 000

	
	3.3. Mise en conformité du PTA avec les procédures  NIM/NGO pour le MOSS/MORSS, Gender Marker, Communication pour le développement, et le GRAR
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	72100
	 Genre, GRAR et communication
	20 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	74300
	MOSS/MORSS
	15 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	74500
	Divers (Gender Marker)
	9 000

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	Total Activité
	44 000

	TOTAL RESULTAT 3
	201 500

	TOTAL PTA 2010
	527 500
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Résumé


Le Gouvernement du Niger s’est doté en 2004 avec l’appui de ses PTFs d’un plan national de développement des TIC appelé plan NICI. Adopté en janvier 2004, le programme de mise en œuvre de ce plan (2005-2015) comporte six axes stratégiques : (i) le développement des infrastructures; (ii) les NTIC dans la stratégie de réduction de la pauvreté; (iii) le cadre juridique et réglementaire; (iv) le développement des contenus; (v) le renforcement des capacités; (vi) le e-gouvernement.


Par ailleurs, la Stratégie de Développement Accélérée et de Réduction de la Pauvreté (SDRP 2008-2012) au Niger met un accent sur le développement des technologies de l’information et de la communication en tant qu’outil d’amélioration des performances économiques et d’accélération de l’atteinte des OMD.





Le Programme de renforcement des capacités pour une gouvernance de qualité et la prévention des crises et le relèvement du Programme pays 2009-2013 soutient la réalisation de l’objectif général de la SDRP en matière de gouvernance à savoir renforcer l’État de droit, ainsi que l’efficacité et la transparence dans la gestion des affaires publiques. 


Les interventions du projet e-gouvernance ciblent de manière transversale le renforcement des capacités pour une gouvernance de qualité ainsi que l’amélioration des performances économiques et l’accélération de l’atteinte des OMD. D’où le leadership opérationnel du PNUD au sein du système des Nations Unies pour ces interventions qui portent sur cinq domaines clés : (i) appui à l’amélioration de la gestion de l’aide au développement du Niger; (ii) appui à la réforme et à l’informatisation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques et à la promotion de l’accès à l’information des usagers des services publics; (iii) promotion de la participation citoyenne des OSC à l’initiative de transparence dans la gestion des industrie extractives; (iv) amélioration de la l’accès du justiciable aux informations judiciaires et (v) Appui aux communes pilotes dans le développement des applications TIC pour la gestion communale et  l’accélération de l’atteinte des OMD au niveau local.


En 2009, les interventions catalytiques menées en utilisant les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication pour améliorer la gestion de l’information au niveau central ont permis  de travailler avec le Ministère de l’Economie et des Finances pour (i) la mise en place d’une plate forme de gestion de l’aide permettant au gouvernement et aux PTF de suivre  les flux, les volumes, et les affectations au niveau sectoriel de l’aide au développement ; (ii) Le Ministère de la fonction publique de l’emploi pour le développement d’un fichier de gestion des ressources humaines de l’administration publique pour  une gestion efficiente des effectifs, des salaires et des carrières dans la fonction publique; (iii) le Ministère de la justice pour l’informatisation du casier judiciaire et la Direction du Journal Officiel pour la numérisation des archives et la mise en ligne du journal officiel. Dans le cadre de l’amélioration des services publics au niveau décentralisé, cinq communes ont été accompagnées sur une base pilote dans les échanges de pratiques de gestion avec  les conseils communaux des communes périurbaines de Dakar au Sénégal. Sur la base de l’expérience du Sénégal, ces  communes ont mené une évaluation de leurs besoins pour l’amélioration de la gestion des services publics locaux dans le domaine du budget, de la gestion des domaines et des terres, des taxes et des impôts, de l’état- civil, et de l’accès à l’information des citoyens. Ces communes ont d’ores et déjà été dotées en matériel informatique en vue de la mise place avec l’appui du programme de pays d’outils de gestion du développement local basés sur les NTIC dans ces domaines. 





Les Agents d’exécution du Projet seront les institutions Publiques et les Communes ciblées. Les résultats attendus du PTA sont : (i) Présentation aux partenaires nationaux et de développement des outils pilotes basés sur les NTIC  pour  renforcer la  gestion de développement dans le cadre de la réforme de l’administration et du renforcement de la gestion du développement local; (ii) la plate forme de gestion de l’aide est opérationnelle et permet au gouvernement et aux PTF de suivre  les flux, les volumes, et les affectations au niveau sectoriel de l’aide au développement; (iii) l’application de gestion intégrée des RH de l’administration publique est fonctionnelle au niveau du MFP/T et permet  dans le cadre de la rationalisation des dépenses de l’Etat, une gestion efficiente des effectifs, des salaires et des carrières dans la fonction publique; (iv) l’application de gestion en ligne du casier judiciaire est développée, mis en place et testée. et permet de délivrer au citoyen des extraits de casier judiciaire au niveau local  (greffes de Tribunaux de grande instance) ; (v) les services du Premier Ministre, du Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère de la Fonction Publique et du Travail, du Ministère des Affaires Etrangères, du Haut Commissariat NTIC sont en réseau pour faciliter les échanges et coordination de l’action de ces  institutions de l’Etat; (vi) les responsables du ROTAB sont formés à la gestion du site internet mis en place pour la diffusion de ses analyses dans le cadre du contrôle citoyen et de l’initiative de transparence dans la gestion des industries extractives ; (vii). les outils et applications pilotes sont en place dans les communes pilotes pour la gestion budgétaire et de la paie ; l’état civil ; la gestion des ressources fiscales ; la gestion foncière et domaniale ; la promotion du patrimoine naturel et culturel) ; (viii) les Communes pilotes sont interconnectées en vue d’échange d’expérience et de bonne pratiques pour améliorer les services publics et accélérer l’atteinte des OMD au niveau local ; (ix) le rapport d’évaluation finale du projet est disponible et contribue au partage de connaissance dans le domaine de l’utilisation des TIC pour l’amélioration des performances économiques et l’accélération de l’atteinte des OMD au niveau local.








Ressources allouées :        





Total :              527 500          US$  


DGTTF (Espagne) : 146 500  US$


PNUD (TRAC) :       381 000  US$   








Période couverte par le Programme : 1er janvier au 31 décembre 2010.





Composante du programme 1 : Renforcement des Capacités pour une gouvernance de qualité et la prévention des crises et le relèvement.





Titre de l’intervention : Gouvernance électronique et accès à l’information 





Code budgétaire : 00060384  		  





Durée :	12 mois 		
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